



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 21.01.2020 № 22/01-04
г. Ярославль

Об утверждении планов-графиков
реализации мероприятий
ВЦП в 2020 году

С целью реализации в 2020 году на территории Ярославской области мероприятий 4.2.6 и 4.2.7. ведомственной целевой программы департамента образования Ярославской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее – ВЦП)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план-график реализации Мероприятия 4.2.6. ВЦП на 2020 год «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений».

2. Утвердить прилагаемый план-график реализации Мероприятия 4.2.7. ВЦП на 2020 год «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя директора департамента Астафьеву С.В.

Директор департамента

И.В. Лобода

УТВЕРЖДЁН
приказом
департамента образования
Ярославской области
от 11.01.2020 № 11/01-04

План-график

реализации мероприятия 4.2.6. ведомственной целевой программы департамента образования
Ярославской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

«Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений»

п/п	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия	Направление реализации мероприятия	Наименование мероприятия	Статус мероприятия	Ответственный исполнитель (наименование организации)	Прогнозируемый результат
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	10.01.2020	29.02.2020	Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с ФГОС и	Разработка «Дорожной карты» внедрения и реализации принятых концепций учебных	3	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Утверждена «Дорожная карта» внедрения и реализации принятых концепций учебных предметов (предметных областей), включающая

			предметными концепциями	предметов (предметных областей)			мероприятия регионального и муниципального уровней
2.	10.01.2020	31.03.2020	Повышение квалификации педагогических и управленческих работников общеобразовательных организаций	Разработка программ повышения квалификации (8 ППК), реализуемых в 2020 году (обществознание, технология, география, физическая культура, ОБЖ, «Искусство», начальные классы, управленцы ОО и специалисты органов местного самоуправления)	3	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Разработан пакет из 8 программ повышения квалификации (от 16 до 72 часов) в соответствии с предметными концепциями для: – учителей-предметников, – учителей начальных классов – управленческих работников – специалистов органов местного самоуправления
3.	01.02.2020	31.12.2020	Информационно-методическая поддержка мероприятий	Информационное освещение реализации мероприятий на	3	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Информация о реализации мероприятий ежемесячно актуализируется на сайте ДО, ИРО, портале

			ГПРО	сайте департамента образования (http://www.yarregion.ru/depts/dobr), сайте ИРО (www.iro.yar.ru), на портале профессиональных сообществ, в социальных сетях, СМИ			профессиональных сообществ, представлена в социальных сетях, СМИ
4.	10.01.2020	31.12.2020	Создание и поддержка общественно-профессиональных объединений учителей-предметников (в том числе сетевых методических объединений) по учебным предметам (предметным областям)	Сопровождение функционирующих профессиональных объединений: учителей начальных классов, учителей по предметам (технология, обществознание, физическая культура, ОБЖ, музыка), библиотекарей	3	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Сопровождение 7 ранее созданных профессиональных объединений: http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1410 https://vk.com/cibo_window http://ilias.iro.yar.ru
5.	01.02.2020	31.03.2020	Создание и	Создание новых	3	ГАУ ДПО	Создано 3 новых

			поддержка общественно-профессиональных объединений учителей-предметников (в том числе сетевых методических объединений) по учебным предметам (предметным областям)	общественно-профессиональных объединений: заместителей директоров, учителей астрономии, учителей географии		ЯО ИРО	профессиональных объединения: заместителей директоров, учителей астрономии и географии
6.	01.02.2020	31.03.2020	Мероприятия по пополнению фондов школьных библиотек электронными изданиями и созданию школьных информационно-библиотечных центров, отвечающих современным	Разработка программы повышения квалификации библиотекарей	3	ГАО ДПО ЯО ИРО	Разработана программа повышения квалификации библиотекарей (объем 24 часа)

			требованиям				
7.	01.02.2020	30.04.2020	Создание и поддержка общественно-профессиональных объединений учителей-предметников (в том числе сетевых методических объединений) по учебным предметам (предметным областям)	Создание регионального портала для поддержки общественно-профессиональных объединений, в том числе сетевых методических сообществ (разработка концепции, положения, структуры портала, анализ программного обеспечения)	3	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Утверждены концепция и положение о региональном портале. Определено программное обеспечение для разработки портала
8.	01.02.2020	30.12.2020	Создание и поддержка общественно-профессиональных объединений учителей-предметников (в том числе сетевых	Проведение региональных (однодневных) мероприятий в рамках деятельности общественно-профессиональных	3	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Проведено 9 однодневных региональных мероприятий:

			методических объединений) по учебным предметам (предметным областям)	объединений: - ассамблея учителей технологии; - слет учителей физической культуры; - слет учителей ОБЖ; - семинар участников сети ШИБЦ (2 шт.); - семинар управленческих работников ОО (2 шт.); - семинар учителей начальных классов; - семинар учителей астрономии			не менее 150 чел. не менее 100 чел. не менее 100 чел не менее 60 чел. не менее 60 чел. не менее 30 чел. не менее 30 чел.
9.	01.02.2020	30.04.2020	Мероприятия по пополнению фондов школьных библиотек электронными изданиями и	Подготовка новой редакции Концепции региональной сети информационно-библиотечных	3	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Подготовлена и утверждена новая редакция Концепции региональной сети информационно-библиотечных центров

			созданию школьных информационно- библиотечных центров, отвечающих современным требованиям	центров ОО ЯО			ОО ЯО
10.	01.02.2020	30.11.2020	Мероприятия по пополнению фондов школьных библиотек электронными изданиями и созданию школьных информационно- библиотечных центров, отвечающих современным требованиям	Семинары на базе ШИБЦ для участников региональной сети школьных ИБЦ и др. общеобразовательн ых организаций	3	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Проведены 4 семинара на базе ШИБЦ, не менее 100 чел.
11.	01.02.2020	30.12.2020	Мероприятия по пополнению фондов школьных библиотек	Организация и проведение сетевого образовательного события в рамках	3	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Размещение информации и методических материалов об образовательном событии

			электронными изданиями и созданию школьных информационно-библиотечных центров, отвечающих современным требованиям	деятельности региональной сети ШИБЦ (Дресс-код современного школьника-читателя)			на сетевом региональном ресурсе сети ШИБЦ
12.	01.02.2020	30.12.2020	Мероприятия по пополнению фондов школьных библиотек электронными изданиями и созданию школьных информационно-библиотечных центров, отвечающих современным требованиям	Информационно-технологическое обеспечение региональной сети школьных ИБЦ	3	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Представление информации о реализации мероприятия на официальном сайте ИРО. Поддерживается работа портала региональной сети школьных ИБЦ (платформа ILIAS). На сайтах ОО-участников региональной сети освещается деятельность школьных ИБЦ
13.	01.11.2020	30.12.2020	Мероприятия по пополнению	Мониторинг реализации	3	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Мониторинг проведен (по материалам ФИМЦ)

			фондов школьных библиотек электронными изданиями и созданию школьных информационно-библиотечных центров, отвечающих современным требованиям	Концепции модернизации информационно-библиотечной среды системы общего образования ЯО			
14.	01.03.2020	30.11.2020	Повышение квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций	Реализация ППК (не менее 8 ППК, от 24 до 72 часов), проведение стажировок (кол-во чел. не менее): учителей начальных классов (250 чел.) учителей технологии (25 чел.) учителей географии (25 чел.) учителей	3	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Обучено не менее 500 учителей (начальных классов, технологии, географии, обществознания, физической культуры, ОБЖ, предметной области «Искусство» и не менее 25 библиотекарей

				обществознания (25 чел.) учителей предметной области «Искусство» (50 чел.) учителей физической культуры (100 чел.) учителей ОБЖ (25 чел.) библиотекарей (25 чел.)			
15.	01.03.2020	30.12.2020	Повышение квалификации управленческих работников общеобразовательных организаций	Реализация модульной ППК для управленческих работников ОО, проведение стажировок: - управленческие работники ОО ЯО (от 36 до 72 часов, очно); - управленческие работники ОО других субъектов	3, 2	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Обучено не менее 1393 (96%) управленческих работников ЯО и не менее 418 (30%) управленческих работников других субъектов РФ

				РФ (36 часов, очно- заочно)			
16.	01.03.2020	30.04.2020	Повышение квалификации специалистов органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования	Реализация модульной ППК для специалистов органов местного самоуправления ЯО (16 час., очно)	3	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Обучено не менее не менее 15 специалистов органов местного самоуправления ЯО
17.	01.03.2020	30.04.2020	Выявление и описание лучших региональных практик по каждому из 5 направлений через проведение регионального конкурса	Разработка положения о региональном конкурсе	3	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Положение о региональном конкурсе
18.	01.03.2020	30.11.2020	Выявление и описание лучших региональных практик по	Организация и проведение регионального конкурса «Лучшие	3	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Привлечено не менее 100 чел. к проведению экспертизы. Описаны лучшие

			каждому из 5 направлений через проведение регионального конкурса	региональные практики» по 5 направлениям: — разработка и реализация ООП (НОО, ООО, СОО); — бучение детей с ОВЗ; — участие ШИБЦ в реализации ООП; — интеграция общего и дополнительного образования для достижения предметных, метапредметных и			практики (не менее 3-х по каждому направлению). Проведена независимая (внешняя) экспертиза сборника. Издан сборник материалов объемом не менее 12 п. л. в бумажном и электронном виде
--	--	--	---	--	--	--	--

				личностных результатов; — овышение квалификации управленческих и педагогических работников по вопросам реализации ООП. Экспертиза материалов. Описание лучших практик. Подготовка сборника к печати. Проведение независимой (внешней) экспертизы сборника. Издание сборника лучших практик.			
19.	01.03.2020	30.09.2020	Разработка научно-	Разработка	3	ГАУ ДПО	Подготовлено 5 печатных

			методической продукции	методических материалов по учебным предметам: география, обществознание, «Искусство» (2 шт.), ОБЖ		ЯО ИРО	методических материалов, объем не менее 5 п. л. каждый
20.	01.04.2020	30.04.2020	Публичная презентация лучших региональных практик	Представление лучших региональных практик в рамках мероприятий Международного форума «Евразийский образовательный диалог»	1	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Опыт и предложения региона по реализации мероприятия ГПРО по модернизации содержания и технологий будут представлены в рамках мероприятий Форума «Евразийский образовательный диалог» (2 дня, не менее 150 чел. (не менее 50% регионов-получателей субсидии))
21.	01.05.2020	30.11.2020	Публичная презентация лучших региональных практик	Проведение межрегиональных однодневных мероприятий (семинаров, видеоконференций)	2	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Проведено 5 межрегиональных мероприятий, каждое (1 день) с участием не менее 50 чел. и не менее 3 регионов

				по предметам: география, обществознание, ОБЖ и по управлению ОО (2 шт.)			
22.	01.05.2020	30.10.2020	Создание и поддержка общественно-профессиональных объединений учителей-предметников (в том числе сетевых методических объединений) по учебным предметам (предметным областям)	Создание регионального портала для поддержки общественно-профессиональных объединений (установка программного обеспечения, тестирование, создание виртуального пространства для работы общественно-профессиональных объединений	3	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Установлено и протестировано программное обеспечение, создано виртуальное пространство для работы объединений
23.	01.05.2020	30.12.2020	Создание и поддержка	Сопровождение общественно-	3	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Функционирует региональный портал

			общественно-профессиональных объединений учителей-предметников (в том числе сетевых методических объединений) по учебным предметам (предметным областям)	профессиональных объединений учителей, руководителей ОО, библиотекарей посредством регионального портала			общественно-профессиональных объединений учителей-предметников (в том числе сетевых методических объединений) по учебным предметам (предметным областям)
24.	01.10.2020	30.11.2020	Публичная презентация лучших региональных практик	Проведение региональной итоговой конференции по актуальным вопросам развития образования в ЯО. Презентация лучших практик, выявленных в ходе регионального конкурса.	3	ГАУ ДПО ЯО ИРО	2 дня, не менее 100 чел.
25.	01.12.2020	30.12.2020	Публичная презентация	Межрегиональная видеоконференция.	3	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Не менее 100 чел. (не менее 50% субъектов

			лучших региональных практик	Педсовет76. Презентация лучших практик, выявленных в ходе регионального конкурса.			ЦФО)
26.	01.11.2020	30.12.2020	Публичная презентация лучших региональных практик	Участие во Всероссийской конференции по подведению итогов реализации субсидии	1	ГАУ ДПО ЯО ИРО	Участие делегации региона (представители ДО, оператора и 2 МР)

УТВЕРЖДЁН

приказом

департамента образования

Ярославской области

от 21.01.2020 № 22/01-04

План-график

реализации Мероприятия 4.2.7. ВЦП на 2020 год «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

№ п/п	Период реализации отдельного действия	Наименование мероприятия	Прогнозируемый результат (количественные характеристики результата)	Ответственный исполнитель (наименование организации)
1	2	3	4	5
1.	20.12.2019-20.01.2020	Создание Координационного совета проекта (в составе представители ДО ЯО, ЦОККО, ИРО (ЦРИИ, ЦОМ, др. специалисты)). Утверждение приказом ДО ЯО, разработка Положения о координационном совете	Создан координационный совет (в составе: ДО ЯО, ЦОККО, ИРО и др. организаций). Утвержден координационный совет приказом ДО ЯО, разработано Положение о координационном совете	Департамент образования Ярославской области (далее - ДО ЯО)
2.	09.01.2020-31.01.2020	Создание рабочей группы по подготовке концепции и модели поддержки ШНОР и ШНСУ. Разработка региональной концепции поддержки ШНОР и ШНСУ	В составе Координационного совета создана рабочая группа по подготовке концепции ШНОР и ШНСУ, которая утверждена приказом ДО ЯО. Разработана региональная концепция поддержки ШНОР и ШНСУ (объем не менее 2 п.л.)	ДО ЯО ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.	09.01.-29.02.2020	Доработка инструментария отбора ШНОР и ШНСУ	Доработан инструментарий отбора ШНОР и ШНСУ: 1 – критерии и показатели идентификации ШНОР	ГАУ ДПО ЯО ИРО, ЦОиККО

			2 – критерии и показатели идентификации ШНСУ, 3 – методика расчета интегрального показателя – индекса социального благополучия школ (ИСБШ) 4 - алгоритм идентификации школ	
4.	09.01-31.03. 2020	Разработка моделей ШНСУ и ШНОР	Разработаны и утверждены приказом ДО ЯО 2 вариативные модели ШНСУ и ШНОР (каждая объемом не менее 1 п.л.)	ГАУ ДПО ЯО ИРО ДО ЯО
5.	01.02.20-30.03.20	Заказ услуги на разработку электронного ресурса «Кейс-тестинг» для определения профессиональных дефицитов педагогов, которые необходимо устранить для повышения качества образования в ШНОР и ШНСУ	Разработан и передан электронный ресурс «Кейс-тестинг» для определения профессиональных дефицитов педагогов	ГАУ ДПО ЯО ИРО
6.	01.02-31.12. 2020	Информирование широкой общественности и целевых аудиторий о ходе и результатах работ Ярославской области в рамках реализации субсидии	Не менее 2 публикаций в год в СМИ, выставление информации на сайте ИРО (ежемесячно), в социальных сетях	ГАУ ДПО ЯО ИРО
7.	03.02.-31.03. 2020	Доработка АСИОУ для обеспечения автоматизированной идентификации ШНОР и ШНСУ и отработки вариативных моделей ШНОР и ШНСУ	База данных АСИОУ. Доработана АСИОУ для обеспечения автоматизированной идентификации ШНОР и ШНСУ с учетом показателей идентификации ШНОР и ШНСУ	ЦОиККО
8.	03.02.–01.04. 2020	Проведение конкурса на создание региональных инновационных площадок по вопросам повышения качества в ШНОР и ШНСУ Определение РИП с участием ШНОР и ШНСУ	Определено не менее 3 РИП с участием ШНОР и ШНСУ площадок	ДО ЯО ГАУ ДПО ЯО ИРО
9.	02.03-25.03. 2020	Разработка программы мониторинга реализации региональной и муниципальных программ поддержки ШНОР и	Разработана программа мониторинга (объем не менее 1 п.л.)	ГАУ ДПО ЯО ИРО

		ШНСУ		
10.	10.03-30.03.2020	Проведение входного мониторинга в ШНОР и ШНСУ. Проведение анализа образовательных результатов (в 100%) школ на основании данных по ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, РКМ за последние три года (2017, 2018, 2019) с использованием АСИОУ Анализ внешних социальных условий Идентификация ШНОР и ШНСУ	Для 25% ОО получены количественные параметры по показателям расчета для ШНОР и ШНСУ. Выявлены общеобразовательные организации, отнесенные к ШНОР (не менее 85 школ) и ШНСУ (не менее 85 школ). Определены причины снижения учебных результатов ШНОР и ШНСУ Подготовлены эксперты и материалы для сбора контентной дополнительной информации Подготовлена аналитическая справка объемом не менее 0,5 п.л.	ГАУ ДПО ЯО ИРО, ЦОиККО, предметные комиссии
11.	02.03-30.04.2020	Разработка методики экспертной оценки реализации программ перехода в эффективный режим работы	Разработана и утверждена методика экспертной оценки программ перехода в эффективный режим работы (объем не менее 0,5 п.л.)	ГАУ ДПО ЯО ИРО
12.	10.03–15.05.2020	Разработка региональной программы поддержки ШНОР и ШНСУ	Разработана и утверждена региональная программа поддержки ШНОР и ШНСУ (объем не менее 1 п.л.)	ГАУ ДПО ЯО ИРО, ДО ЯО
13.	10.03-18.04.2020	Разработка программы повышения квалификации для муниципальных команд проекта «Разработка и реализация программ перехода школ в эффективный режим работы»	Разработана 1 ППК, 32 час, очно-заочная форма обучения, 25 чел.	ГАУ ДПО ЯО ИРО
14.	10.03-18.04.2020	Разработка программы повышения квалификации «Тьюторское сопровождение профессионального развития педагога» (32 ч., очно-заочная) для школьных тьюторов	Разработана ППК «Тьюторское сопровождение профессионального развития педагога» (32 ч., очно-заочная), утверждена Ученым советом ГАУ ДПО ЯО ИРО	ГАУ ДПО ЯО ИРО

15.	10.03-18.04.2020	Разработка программ курсов повышения квалификации педагогов школ, вошедших в программу поддержки	Разработаны ППК (не менее 3), утверждены ученым советом ГАУ ДПО ЯО ИРО	ГАУ ДПО ЯО ИРО
16.	26.03.20 – 29.03.20	Международная научно-практическая конференция «Развитие сельских образовательных организаций в условиях реализации Национального проекта «Образование»	Участие в Международной научно-практической конференции, не менее 200 человек из не менее 10 регионов РФ, в том числе педагоги ШНОР и ШНСУ	ДО ЯО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского ГАУ ДПО ЯО ИРО
17.	01.04.20-29.05.20	Закупка сервера для информационной системы ИРО (совершенствование ресурса выявления профессиональных дефицитов и проведения курсов ПК)	Закуплен и установлен сервер для информационной системы ИРО	ГАУ ДПО ЯО ИРО
18.	01.04-29.05.2020	Выявление школ со стабильно высокими результатами для определения школ-партнеров в муниципальных районах Создание реестра лучших школ (со стабильно высокими результатами)	Определен перечень школ со стабильно высокими результатами (не менее 10 школ). Создан реестр лучших школ на сайте регионального ИРО.	ГАУ ДПО ЯО ИРО
19.	01.04-29.05.2020	Проведение тестинга метапредметных компетенций и выявление профессиональных дефицитов на «входе» педагогов школ с низкими результатами обучения Подготовка аналитической записки	100% педагогов школ, вошедших в региональную программу, прошли тестирование метапредметных компетенций (68 школ). Аналитическая записка (Объем не менее 2 п.л.)	ГАУ ДПО ЯО ИРО
20.	01.04-29.05.2020	Создание и организация деятельности муниципальных и школьных тьюторских команд по сопровождению профессионального развития педагогов	Не менее чем в 20% - 4 муниципальных районов, где находятся выделенные школы, созданы тьюторские команды по сопровождению профессионального развития педагога	ГАУ ДПО ЯО ИРО
21.	01.04-29.05.2020	Проведение серии семинаров и вебинаров для ШНОР и ШНСУ. Приглашение экспертов	Проведены семинары, вебинары (не менее 8 семинаров в 100% школ, участвующих в проекте, продолжительностью не	ГАУ ДПО ЯО ИРО

			менее 4 часов,	
22.	01.04-30.04.2020	Проведение Международного форума «Евразийский образовательный диалог» «Проектируем образование будущего: сценарии эпохи цифровизации и глобального технологического обновления»	Международный форум «Евразийский образовательный диалог», не менее 700 человек из не менее 40 регионов, в том числе педагоги ШНОР и ШНСУ	ДО ЯО ГАУ ДПО ЯО ИРО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
23.	01.04-30.04.2020	Разработка пакета договоров с партнерами	Разработан пакет договоров с партнерами (не менее 2 документов в пакете)	ГАУ ДПО ЯО ИРО
24.	01.04.20-15.10.20	Разработка методических рекомендаций в соответствии с ТЗ проекта (2 разработки)	Разработаны 2 методических рекомендаций: - «Управление переходом школ в эффективный режим работы» - «Методика комплексного анализа процесса перехода школы в эффективный режим работы»	ГАУ ДПО ЯО ИРО
25.	10.04-10.06.2020	Реализация ППК (32 ч., очно-заочная) для муниципальных команд, участвующих в проекте «Разработка и реализация программ перехода школ в эффективный режим работы»	Обучено 50 человек из 10 муниципальных районов (2 гр.)	ГАУ ДПО ЯО ИРО
26.	01.04-10.06.2020	Обучение тьюторских команд по ППК «Тьюторское сопровождение профессионального развития педагога» (32 ч., очно-заочная)	Обучены тьюторские команды по профессиональному развитию педагогов ШНОР и ШНСУ не менее чем из 10 муниципальных районов /50 человек (2 гр.)	ГАУ ДПО ЯО ИРО
27.	10.04-10.06.2020	Проведение курсов ППК для школьных команд: Модульная ППК «Педагогические стратегии улучшения качества преподавания в ШНСУ», «Анализ и интерпретация данных в деятельности школы», «Педагогические стратегии повышения	Обучены школьные команды, 200 человек из 10 МР ЯО, 3 ППК – 32 ч., очно-заочные (8 групп)	ГАУ ДПО ЯО ИРО

		качества обучения», «Актуальные проблемы повышения качества образования и подготовки к ГИА», «Создание внутришкольной системы оценки качества образования», «Управление изменениями в образовательной организации»		
28.	10.04-10.06.2020	Организация и проведение ППК для других регионов (согласно приложению 2)	Обучено 75 человек (3 группы) не менее, чем из 4 регионов ППК – 32 ч., заочные с дистантом	ГАУ ДПО ЯО ИРО
29.	01.04-31.12.2020	Создание профессионального сообщества педагогических работников по вопросам перехода школ в эффективный режим развития	1 сообщество руководителей, не менее 1 сообщества педагогов	ГАУ ДПО ЯО ИРО
30.	01.05-30.10.2020	Заключение партнерских договоров (договоров о сотрудничестве) ШНОР и ШНСУ (вошедших в региональную программу), со школами-партнерами	Заключены договоры о сотрудничестве ШНОР и ШНСУ, со школами-партнерами в муниципальных образованиях, не менее 5 договоров. Проведены межмуниципальные семинары по обмену опытом (5 семинаров, 150 человек)	ГАУ ДПО ЯО ИРО
31.	01.06-30.06.2020	Создание регионального консультационного центра. Координатор центра – 0,2 ст.	Создан и утвержден приказом ректора ГАУ ДПО ЯО ИРО региональный консультационный центр на базе ГАУ ДПО ЯО ИРО	ГАУ ДПО ЯО ИРО
32.	01.06-02.07.2020	Проведение Межрегионального семинара «Летняя школа» «Поддержка ШНОР и ШНСУ»	Приняло участие не менее 40 участников из не менее 4-х субъектов Российской Федерации	ГАУ ДПО ЯО ИРО
33.	01.06-31.08.2020	Разработка методических рекомендаций для обеспечения деятельности тьютора профессионального развития педагога (Целевая группа –	Разработаны методические рекомендации «Организация тьюторского сопровождения профессионального	ГАУ ДПО ЯО ИРО

		муниципальные и школьные тьюторы)	развития педагогов ШНСУ, (объем не менее 1 п.л.)	
34.	01.06-31.12.2020	Организация консультирования и тьюторского сопровождения ШНОР и ШНСУ, вошедших в региональную программу	Обеспечено консультирование и тьюторское сопровождение не менее 34 ОО, участвующих в проекте. Ведение журнала консультаций	ГАУ ДПО ЯО ИРО
35.	01.07-31.07.2020	Создание реестра базовых площадок по ШНОР и ШНСУ	Создан реестр базовых площадок на сайте регионального ИРО	ГАУ ДПО ЯО ИРО
36.	03.08-30.09.2020	Создание муниципальных консультационных центров. Разработка и утверждение муниципальных программ поддержки ШНОР и ШНСУ. Экспертиза муниципальных программ	Созданы 11 муниципальных консультационных центров. Ведение журнала консультаций Разработаны и утверждены 11 муниципальных программ (объем не менее 0,5 п.л.) Экспертные заключения на 11 муниципальных программ	ГАУ ДПО ЯО ИРО МОУО, ММС Муниципальные органы управления образованием\ ММС МР
37.	03.08-30.11.2020	Проведение промежуточного мониторинга региональной и муниципальных программ поддержки школ и промежуточного и итогового мониторинга в ШНОР и ШНСУ Анализ данных мониторингов, идентификация школ Подготовка аналитической записки	Проведен входной мониторинг региональной и муниципальных программ поддержки школ. Проведен промежуточный мониторинг ШНОР и ШНУС - для 25% ОО (не менее 34 школ-участников программы поддержки) получены количественные параметры по количественным показателям. Подготовлена аналитическая записка, 0,5 п.л.	ГАУ ДПО ЯО ИРО
38.	20.08-30.09.2020	Подготовка аналитических данных по результатам федеральных и региональных мониторингов. Предоставление данных	Подготовка аналитических данных по результатам федеральных и региональных мониторингов.	ГАУ ДПО ЯО ИРО

		мониторингов ШНОР и ШНСУ, вошедшим в региональную программу	Сбор данных, анализ, разработка прогноза, подготовка аналитической записки, предоставление школам (не менее 0,5 п.л.)	
39.	01.09-30.09.2020	Введение новых штатных должностей во всех школах, вошедших в региональную программу на данный год - не менее, чем в 5 школах, участвующих в проекте	Введены новые штатные должности во всех школах, вошедших в региональную программу на данный год - не менее, чем в 5 школах (психологов, дефектологов, логопедов, социальных педагогов и педагогов дополнительного образования)	ГАУ ДПО ЯО ИРО Муниципальные органы управления образованием Руководители общеобразовательных организаций
40.	01.09-30.10.2020	Разработка программ перехода школ в эффективный режим работы. Сопровождение разработки и экспертиза программ и проведение экспертизы программ	Разработаны и утверждены на уровне общеобразовательных организаций программы перехода в эффективный режим не менее чем в 34 школах Экспертные заключения на программы перехода школ в эффективный режим работы не менее 34	ГАУ ДПО ЯО ИРО Руководители общеобразовательных организаций
41.	01.10-30.10.2020	Проведение межрегиональной научно – практической конференции с представителями из 4 регионов РФ по теме «Опыт разработки и реализации школьных программ повышения качества образовательных результатов» в рамках «Педсовет76»	Проведена межрегиональная научно – практическая конференция в рамках «Педсовет76» - не менее 40 участников из не менее 4 субъектов РФ Целевая группа – педагоги и руководители ОО (в том числе ШНОР и ШНСУ), МР муниципальных и региональных органов управления образованием	ГАУ ДПО ЯО ИРО
42.	01.10-30.10.2020	Проведение межрегиональной конференции «Региональная система дополнительного педагогического образования: ресурс развития кадрового потенциала»	Проведена межрегиональной конференции «Региональная система дополнительного педагогического образования: ресурс развития кадрового потенциала» (не менее 300 человек из не менее 12 регионов РФ, в том	ДО ЯО ГАУ ДПО ЯО ИРО

			числе педагоги ШНОР и ШНСУ)	
43.	15.10.20-15.11.20	Проведение конкурса программ перехода школ в эффективный режим работы	Проведен конкурс, выявлены победители. Со ШНОР и ШНСУ – победителями конкурса заключены соглашения на финансовую поддержку реализации программ перехода в эффективный режим.	ГАУ ДПО ЯО ИРО, ДО ИРО
44.	02.11-30.11.2020	Чемпионат менеджеров-профессионалов: «Эффективные решения для управленческих команд»	Проведено мероприятие. Количество участников - не менее 25 чел. – директора и заместители директоров ОО (1 день)	ДО ЯО ГАУ ДПО ЯО ИРО
45.	02.11-31.12.2020	Создание в регионе профессиональных сообществ педагогов и организация деятельности этих объединений. Включение в работу педагогических сообществ педагогов из 100% школ, вошедших в региональные программы. Региональное профессиональное объединение «Эффективные школы.76» директоров и заместителей директоров ШНСУ	Создано не менее 3 профессиональных сообществ педагогов ШНОР и ШНСУ. Организована деятельность профессиональных объединений, информация представлена на сайте ИРО. Включение в работу педагогических сообществ педагогов из 100% школ, вошедших в региональную программу	ГАУ ДПО ЯО ИРО
46.	12.11-13.11.2020	Участие во Всероссийской научно-практической конференции, организуемой федеральным оператором по вопросам эффективности реализации мероприятий по повышению качества образования в ШНОР и ШНСУ	Не менее 4 участников от региона. Подготовлен доклад для представления отчета на пленарном заседании конференции, участие в работе круглых столов и мастер-классов	ДО ЯО ГАУ ДПО ЯО ИРО